TABLEAU DES COULEURS

ENGAGEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL PARTENARIAL 2026

En date du 15 juillet 2026

Légende
Travaux incertains / à confirmer

Légende - Aupa
X = Contribution
CO = Copilotage
PI = Pilotage

Légende - Code couleur
Bon avancement
Vigilance
Difficulté
Suppression / Alerte
Non engagé

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
1	Scot métropolitain	Mise en oeuvre du SCoT Métropolitain	AMP	X	F24	PLA	Marion de Tata		Terminé avec un fort dépassement du budget-temps.
2	Scot métropolitain	Cohérence Urbanisme Transport	AMP	X	F13 F27	MOB	Vincent Tinet		Poursuite des travaux. RAS.
3	PLUIs	Coordination PLUi	AMP	CO	F13 F25	PLA	Marion de Tata		Production Agam en passe d'être terminée. Ateliers thématiques réalisés. Léger dépassement du budget-temps.
4	PLUIs	Développement, maintenance et formation techniciens	AMP		F13	DAT	Eric van de Vondele		Mise à jour de la nouvelle version et tests en cours avant une présentation à la Fnau. Mise en service d'OS-concert, de 12 registres de concertation sur une base commune, synchronisés avec les registres numériques. Cartographie des contributions pour les procédures intercommunales.
5	PLUIs	e-PLUi Marseille Provence	AMP		F09	DAT	Eric van de Vondele		Travail en cours sur emodif 5 incluant des corrections et gestion des accès. Volet OS-concert est prêt, mais aucun registre n'est ouvert à ce jour.
6	PLUIs	e-PLUi Pays d'Aubagne et de l'Etoile	AMP		F14	DAT	Eric van de Vondele		1 registre OS-concert dans le cadre de l'élaboration du RLPi et cartographie.
7	PLUIs	e-PLUi Pays d'Aix	AMP	PI	F18	DAT	Eric van de Vondele		Travail sur OS-concert pour la modification n°2 du PLUi avec import du registre, ajustements des fiches, accès et cartographie. Travail sur OS-evol : correction et nouvelle fonction de duplication de lignes. Travail sur OS-EP pour la révision allégée n°1 déployé début septembre.
8	PLUIs	e-PLUi Pays Salonais	AMP	PI	F15	DAT	Eric van de Vondele		Création de 4 registres OS-concert, paramétrage et cartographie du PLUi.
9	PLUIs	e-PLUi Istres Ouest Provence	AMP		F16	DAT	Eric van de Vondele		Création de 4 registres OS-concert, correction de la saisie des fiches et cartographie du PLUi.
10	PLUIs	e-PLUi Pays de Martigues	AMP		F13	DAT	Eric van de Vondele		Des demandes de développement propres à chaque territoire pour adapter l'outils aux besoins des équipes métropolitaines concernées.
11	*PLUIs*	*OS-Elab*	AMP		F13	DAT	Eric van de Vondele		Demande restant à confirmer selon arbitrages, problème de budget-temps.
12	PLUI Marseille Provence	Procédures : M5 OAP sectorielles	AMP		F09	PU	Benoit Nicolas		Report de la mission à 2027 à confirmer, au profit de de travaux prépératoires à la révision.
13	PLUI Marseille Provence	Procédures : M5 Gemapi intégration ruissellement	AMP		F09	PLA	Loic Proux		A engager au second semestre.
14	PLUI Marseille Provence	Procédures : M5 Traduction règlementaire des études urbaines	AMP		F09	PLA	Elise Fargetton Clothilde Laburte		Première partie du travail réalisé en début d'année. Des précisions sur les attentes et le calendrier prévus par la Métropole en juillet pour intégrer la modif 5. Mission réalisées en lien avec les études d'évolution des tissus.
15	PLUI Marseille Provence	Procédures : Carte de récollement métropolitaine	AMP		F09	PLA	Elise Fargetton		Première synthèse réalisée intégrant une approche par axe. Carte réalisée complémentaire à celle réalisée avec la ville de Marseille.
16	PLUI Marseille Provence	Révision : Animation / Coordination	AMP		F12	PLA	Marion de Tata Clothilde Laburte		Appui l'animation et à la coordination des travaux PLUi tout au long de l'année. Fort investissement de l'Agam, notamment sur le document de cadrage stratégique, non prévu initialement.
17	PLUI Marseille Provence	Révision : Note révision, benchmark, analyse docs-cadres et bilan	AMP		F12	PLA	Laure Vidal Benoit Nicolas		Des interrogations sur la poursuite et le contenu de la mission au regard des incertitudes budgétaires. Suite à la restitution du bilan, Métropole a repris la main sur le dossier. Proposition Agam pour la fin d'année d'enclencher les ateliers thématiques à partir du bilan réalisé par la Métropole pour injecter dans la révision. A confirmer. Dépassement du budget-temps à prévoir, à équilibrer avec les autres missions.
18	PLUI Marseille Provence	Révision : Pédagogie sur les enjeux de construction de la ville	AMP		F12	PLA	Laure Vidal		A engager au second semestre.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
19	PLUI Marseille Provence	Révision : Etude de densification	AMP		F12	PLA	Simon Halioua		Report 2027 à confirmer. Temps dédié reventilé sur les autres missions PLUi (cf plus haut).
20	PLUI Marseille Provence	Révision : Equipements	AMP		F12	PLA	Loic Proux Maxime Vitalis		En cours. Réunions organisées avec la quinzaine de communes identifiées.
21	PLUI Marseille Provence	Révision : Préfiguration de la stratégie environnementale	AMP		F12	PLA	Elise Fargetton		Co-construction de la stratégie via 4 ateliers organisés avec des outils spécifiquement créés pour l'occasion. Travail partenarial rassemblant rassemblant experts et communes. Tableau d'arbitrage pour prioriser intégration en M5 fin 2026 et 2027 envoyé à l'été. Croisement avec Cohérence Urbanisme-Mobiité, PCAEM et études de secteur.
22	*PLUI Marseille Provence*	*Finalisation étude noyau villageois*	AMP		F12	PU	Laurent Carluccio		Réflexion engagée.
23	PLUI Marseille Provence	Suivi du SPR (Patrimoine)	AMP		F10	MOB	Christophe Trinquier		Non engagé. En attente d'interlocuteurs à la Métropole.
24	PLUI Marseille Provence	Vision stratégique pour Marseille	VDM			PU	Céline Cuvillier		Production d'un document de synthèse et intégration de quelques modifications suite aux travaux 2025.Réunion à prévoir à l'automne pour préciser les poursuites.
25	PLUI Pays d'Aubagne et de l'Etoile	Animation et coordination	AMP		F14	PLA	Marion de Tata Clothilde Laburte		Beaucoup d'échanges avec la Métropole, facilité depuis l'arrivée d'un interlocuteur dédié.
26	PLUI Pays d'Aubagne et de l'Etoile	Etude de densification	AMP		F14	PLA	Simon Halioua		Travail réorienté vers les stations du Val'tram à la demande de la Métropole. Tournée des communes à partir de septembre.
27	PLUI Pays d'Aubagne et de l'Etoile	Expertise zone AU/UM et SAP	AMP		F14	PLA	Loic Proux		Des demandes de reprises plus importantes que prévu générant notamment des décalages dans le calendrier.
28	PLUI Pays d'Aubagne et de l'Etoile	Accompagnement des techniciens (séminaires et outils pédagogiques)	AMP		F14	PLA	Loic Proux		Prochain séminaire prévu à l'automne. Date à préciser.
29	PLUi Istres Ouest Provence	Phase 1 accompagnement démarche et coordination	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		Calendrier stabilisé mais vigilance à avoir sur des risques de retard pour la réalisation d'OAP. Pourrait se finaliser plutôt début 2027.
30	PLUi Istres Ouest Provence	Phase 2 accompagnement à la concertation	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		Non engagé, sera lancé après la finalisation du travail sur les OAP.
31	PLUi Istres Ouest Provence	Phase 3 Mise à jour du dignostic, du PADD et de la feuille de route	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		Reprise du PADD suite aux élections (non prévue initialement), diagnostic transmis à la Métropole, en attente de retours. Reprise de la matrice de scénario de développement et présentation à l'Etat. Nouveau calendrier avec les rencontres élus / maires stabilisé.
32	PLUi Istres Ouest Provence	Diagnostic agricole	AMP		F16	ENV	Alizée Bertetto		Premier travail rendu avant l'été. Mission supplémentaire sur le référentiel agricole ajoutée, en lien avec le PCAEM, notamment pour actualiser les scoring. Réunion prévue avec les élus pour présentation à l'automne.
33	PLUi Istres Ouest Provence	Etude de densification	AMP		F16	PLA	Simon Halioua		Mise a jour des potentiels de constructibilité et rédaction de l'étude en cours.
34	PLUi Istres Ouest Provence	OAP sectorielles	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		En cours de réalisation jusqu'à la fin de l'année, devrait en 2027.
35	PLUi Istres Ouest Provence	OAP multithématique	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		Sera présenté à la coordo PLUi en automne.
36	PLUi Istres Ouest Provence	PLUI IOP Rapport de présentation	AMP		F16	PLA	Marion de Tata		Reporté à 2027.
37	PLUi Istres Ouest Provence	Appui aux réflexions préalables PLUi Miramas	Miramas			PLA	Marion de Tata		Bilan pré-opérationnel réalisé, satisfaisant pour la commune. Travaux complémentaires restant à préciser avec la commune.
38	PLUi Istres Ouest Provence	Etudes urbaines Miramas : Mourreblanc et Baume Vacquier	Miramas			PU	Anne Berbey		Première présentation aux techniciens réalisée pour l'étude Baume Vacquier avant celle aux élus qui aboutira à une OAP. Travaux sur Mourreblanc plus approfondi, en cours, articulé entre projet urbain, foncier et habitat.
39	PLUi Istres Ouest Provence	Etude urbaine Guigonnet Fos sur Mer	GPMM			PU	Anne Berbey		Nouvelle étude au Programme de travail. Réunion de lancement début juillet pour une restitution prévu en septembre.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
40	PLUi Istres Ouest Provence	Accompagnement au GPMM pour les démarches de planification	GPMM			PU	Benoit Nicolas		En lien avec le PLUi IOP. Engagement prévu au 2nd semestre.
41	Prospective et stratégie métropolitaine	Stratégie Prospective : Animation et suivi de la démarche	AMP	CO	F01	GdT	Nathalie Bruant		Accompagnement et suivi des différentes études.
42	Prospective et stratégie métropolitaine	Stratégie Prospective : site internet Conversation des futurs	AMP		F01	GdT	Nathalie Bruant		Actualisation, maintenance et suivi du site tout au long de l'année.
43	Prospective et stratégie métropolitaine	Stratégie Prospective : Métropole en chiffres	AMP		F01	PLA	Pimprenelle Duval Nathalie Bruant		Première version transmise à la Métropole début juillet. Des retours attendus ensuite mais le pilotage reste à préciser. Risque de dépassement du budget-temps initial.
44	Prospective et stratégie métropolitaine	Stratégie Prospective : Outil à la maille	AMP		F01	DAT/GdT	Pascal Giansilly Nathalie Bruant		Migrations de données et mise à jour avec le MOS 2022 réalisées avec 2 niveaux d'échelle. Mises à jour de bases de données thématiques restent à réaliser.
45	Prospective et stratégie métropolitaine	Stratégie Prospective : MAJ Portrait de territoire	AMP	CO	F01	GdT	Nathalie Bruant		Travail Agam terminé, en cours de relecture à la Métropole. Important dépassement du budget-temps.
46	Prospective et stratégie métropolitaine	Intensification Métropolitaine : Animation et suivi de la démarche	AMP	CO	F02	GdT	Nathalie Bruant		Pilotage de la démarche. RAS
47	Prospective et stratégie métropolitaine	Intensification Métropolitaine : site internet intensification (POPSU) + appui documentation	AMP	X	F02	GdT	Nathalie Bruant		Actualisation, maintenance et suivi du site tout au long de l'année. Travail documentaire terminé.
48	Prospective et stratégie métropolitaine	Intensification Métropolitaine finalisation 2025 : Observatoire des dynamiques immobilières	AMP		F02	PLA	Pimprenelle Duval Nathalie Bruant		Envoi des éléments. En attente de confirmation de la Métropole pour le considérer comme terminé.
49	Prospective et stratégie métropolitaine	Intensification Métropolitaine : intensification des usages	AMP		F02	PLA	Lucie Bouvier		Guide en cours de finalisation. Appel à manifestation d'intérêt initialement prévu par la Métropole suspendu. Travaux à croiser avec ceux engagés dans le cadre du PLUi Marseille Provence notamment.
50	Prospective et stratégie	Intensification Métropolitaine : appui colloque de cloture POPSU	AMP	CO	F02	GdT	Nathalie Bruant		Non engagé. Dissolution de l'EPAU décidé au niveau national. Un temps de partage et valorisation des travaux sera réalisé, modalité de participation des agences à préciser à l'automne.
51	Prospective et stratégie	Intensification Métropolitaine : accompagnement à la réduction de la sous-occupation des logements	AMP	X	F02	HAB	Peggy Rousselot-Emard		Travail de classification des territoires sous-occupés et conduite d'entretiens sur la cohabitation intergénérationnelle. En lien avec une autre fiche métropolitaine sur les résidences intergénérationnelles. Nécessitera davantage de budget-temps que disponible au regard des attentes. Finalisation prévue pour septembre.
52	Prospective et stratégie	Conseil de développement : Etude et benchmark sur la participation citoyenne	AMP	CO	F05	PLA	Pimprenelle Duval		Dépassement du budget-temps initial du aux nombreux échanges entre les agences et la Métropole. En cours de finalisation.
53	Prospective et stratégie	Conseil de développement : Appui au lancement 2026	AMP	CO	F05	GdT	Nathalie Bruant		Non engagé. A préciser au 2nd semestre avec la Métropole.
54	*Prospective et stratégie*	*Jeunes et territoires mobiles*	Région aca			MOB	Vincent Tinet Aurélie Thomas		Pas de retours de la Région académique. Relance prévue à la rentrée de septembre 2026.
55	Prospective et stratégie	Observatoire Territorial du Logement Etudiant (OTLE)	AMP VDM CD13 AMU	X	F62	ECO	Aurélie Thomas		Deux Cotechs réalisé, participation au séminaire national annuel. Poursuite de l'enquete sur l'occupation des logements étudiants et MAJ carto interactive. Reste à réaliser l'ételier sur les besoins en logements étudiants avec zoom sur les étudiants internationaux. Prochain Copil en novembre.
56	Amature urbaine et maillage territorial	Séminaire régional Observatoire des centres	Sgar	X		PLA	Hervé Nolo		Réalisé en juin à Aix en provence.
57	Amature urbaine et maillage territorial	Séminaire de restitution territorialisée	Sgar	X		PLA	Hervé Nolo		Engagement prévu au 2eme semestre.
58	Amature urbaine et maillage territorial	Observatoire des centres-villes : réalisation de fiches	Sgar	X		HAB	Peggy Rousselot-Emard		Engagement prévu au 2eme semestre.
59	Amature urbaine et maillage territorial	Animation du réseau des chefs de projets ACV, PVD et VA	Sgar	X		HAB	Peggy Rousselot-Emard		Engagement prévu au 2eme semestre.
60	Politique de la Ville et cohésion sociale / Contrat de ville	Observatoire de la qualité de vie dans les quartiers prioritaires de la ville	AMP	X	F47	HAB	Nicolas Sablier		Accélération du calendrier attendue au dernier semestre une fois les quartiers ciblés identifiés.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
61	*Politique de la Ville et cohésion sociale / Contrat de ville*	*Cahier de préconisations pour la revalorisation des locaux en pied d'immeubles et des espaces communs de proximité en QPV*	AMP	X	F48	HAB	Nicolas Sablier		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains.
62	*Politique de la Ville et cohésion sociale / Contrat de ville*	*Workshops Projets de quartier Contrat des Possibles 2030*	AMP	CO	F49	HAB	Nicolas Sablier		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains.
63	Politique de la Ville et cohésion sociale / Contrat de ville	Assises métropolitaines de la Politique de la Ville	AMP	CO	F50	HAB	Nicolas Sablier		Journée nationale de l'IRDSU. Appui de l'Agence par la production d'éléments carto, de données de contexte, rédaction de contenus etc. Terminé
64	Politique de la Ville et cohésion sociale / Contrat de ville	Etude préalable à un PNRU 3 (ANRU 3)	AMP		F46	HAB	Nicolas Sablier		Investissement important sur la réalisation des fiches par QPV, en cours de finalisation. Journée nationale de l'ANRU reporté en raison de la canicule. Encore des incertitudes sur l'ANRU (diminution du nombre de territoires notamment). En attente du décret national à la fin de l'année.
65	Travaux Ville Port	Appui au dialogue Ville-Port	AMP Etat VDM EPAEM GPMM		F07	PU	Benoit Nicolas		Réunions en Préfecture suspendues suite au changement de Secrétaire Général à l'été. Reprise attendue à la rentrée.
66	Travaux Ville Port	Grande Estaque	AMP VDM GPMM		F07	PU	Benoit Nicolas		Quelques ateliers en janvier et février. Prochains ateliers techniques en juillet pour redémarrer la démarche suite aux élections locales. Cotech/Copil prévu en fin d'année, à confirmer.
67	Travaux Ville Port	Toile industrialo-portuaire	Partenarial		F07	ECO	Xavier Moiroux		Proposition de toile plus resserrée et test de logiciel de représentation en cours.
68	Travaux Ville Port	Appui coordination des chantiers	AMP Etat VDM EPAEM GPMM		F07	PU	Benoit Nicolas		Mission lancée avec constitution de la base de donnée en cours. Consolidation prévue au 2ème semestre. WebSIG en cours de construction. Réunion prévue en Préfecture.
69	Travaux Ville Port	Appui aux ateliers Lave / Grande Estaque	GPMM			PU	Benoit Nicolas		Sollicitation de la Métropole pour appui à l'atelier de janvier.
70	Travaux Ville Port	Accompagnement aux ateliers RD568 / Grande Estaque	AMP		F07	PU	Benoit Nicolas		Non engagé. Pas de sollicitation à ce jour.
71	Travaux Ville Port	Flux et stationnement PL façade maritime	AMP		F07	MOB	Alexandre Staub		Non engagé. Contact à l'automne avec la Métropole pour préciser les attentes et faire un point sur l'avancée du plan d'action.
72	Travaux Ville Port	Appui valorisation économique du patrimoine bâti du GPMM	GPMM			MOB	Christophe Trinquier		Non engagé. Réunion en cours d'organisation pour préciser les attentes.
73	Travaux Ville Port	Actualisation du Masterplan	VDM			PU	Benoit Nicolas		Solicitation de la Ville de Marseille partagée en Comité technique des partenaires. A évoquer pour 2027.
74	*Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) du centre-ville de Marseille*	*Ilots potentiellement mutables PPA (Elaboration stratégie foncière)*	AMP		F35	PLA	Laure Vidal		Ilôts Cœur Belle de mai et Chapitre terminés. Sites de Plombières et 4 septembre restent à faire.
75	Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) du centre-ville de Marseille	Cartographie Stratégique PPA	AMP		F30	PLA	Laure Vidal		Réunions d'échanges avec les directions thématiques réalisées et production de cartographie. Propositions de date pour valider les premiers éléments restées sans réponse. Relance en cours.
76	Appui à la LNPCA	Plan guide secteur Parette	AMP		F22	PU	Céline Cuvillier		Terminé. Présentation réalisée.
77	Appui à la LNPCA	Appui à la mise en œuvre et animation d'un réseau d'échanges gare / ville	AMP		F23	PU	Céline Cuvillier		Réorientation du besoin au profit de la réalisation de 10 entretiens aboutissant à un guide. Budget-temps initial sous-estimé au regard des attentes, dépassement du temps imparti.
78	Accompagnement aux communes	Envie de ville (EDV) - Réinvestissement centres-villes : animation	AMP	CO	F21	PU	Benoit Nicolas		La moitié des Cotech ont été réalisés. Plus de sollicitations que prévues avant les élections pour stabiliser les éléments.
79	Accompagnement aux communes	EDV Auriol	AMP		F21	MOB	Christophe Trinquier		Non engagé.
80	Accompagnement aux communes	EDV Roquevaire : étude urbaine de densification	AMP		F21	PU	Benoit Remords		Actualisation de l'étude existante.
81	Accompagnement aux communes	EDV Accompagnement Aubagne	AMP		F21	MOB	Christophe Trinquier		Non engagé.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
82	Accompagnement aux communes	EDV Septèmes-les-Vallons	AMP		F21	PU	Benoit Nicolas		2 documents livrés : Profil et enjeux (phase 1) et cartographie du plan d'action (phase 2). Léger dépassement en raison d'une présentation à la commune non prévu initialement.
83	Accompagnement aux communes	EDV St Victoret	AMP		F21	PU	Céline Cuvillier		Terminé, restitué. Pas de retour de la part de la Métropole.
84	Accompagnement aux communes	EDV Ensuès-la-Redonne	AMP		F21	MOB	Christophe Trinquier		Suspendu depuis élection.
85	Accompagnement aux communes	EDV Roquefort la Bédoule	AMP		F21	PU	Anne Berbey		Cartographie des actions restent à réaliser (phase 2). Pas d'engagement malgré les relances.
86	Accompagnement aux communes	EDV PVD Sénas	AMP		F21	PU	Anne Berbey		Actualisation d'un plan réalisé en 2022. Travail avec les graphistes. Travail terminé.
87	Accompagnement aux communes	Etude Marignane St Pierre	AMP		F52	PU	Benoit Remords		Préparation pour le prochain Cotech du 22/07 et le rendu en présence du Maire et de son équipe. Outil de suivi du plan de programme réalisé. Budget-temps un peu sous-estimé par rapport aux attentes de la commune.
88	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : pilotage et suivi	AMP	CO	F20	PU	Laurent Carluccio Benoit Remords		Pilotage des études. RAS.
89	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Reconversion site Saumaty	AMP		F20	PU	Pauline Roussaly		Deux études réalisées autour de l'économie de la pêche. Nouvelle étude potentielle à confirmer pour un prochain Programme.
90	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Accompagnement AMI Valentine	AMP		F20	PU	Lucie Rabbat		Appui à la Métropole par la réalisation d'une note sur le rendu du bureau d'études. AMI suspendu pendant la période électorale. Réengagement au 2eme semestre à confirmer.
91	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Accompagnement Capelette	AMP		F20	PU	Laurent Carluccio		Rôle de conseil de l'Agam. Interrompu car Métropole pas satisfaite de l'AMI. Reprise au 2nd semestre à confirmer
92	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Accompagnement Gignac	AMP		F20	PU	Céline Cuvillier		Etude prévue sur Gignac supprimée à la demande de la Métropole
93	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Accompagnement Aubagne Bras d'or	AMP		F20	PU	Laurent Carluccio		Mission sur le projet Bras d'or interrompue suite aux élections. Abandonné.
94	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : Stratobus	AMP		F20	PU	Benoit Remords		En cours de finalisation.
95	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : SBM Valentine	AMP		F19	PU	Anne Berbey		Travail engagé, remplace l'étude de Gignac annulée. Précision des attentes de la part de la Métropole.
96	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de conception et programmation urbaine DAPU : autre site	AMP		F20	PU	Pauline Roussaly		Non engagé. Site à identifier au 2nd semestre
97	Etudes de projets urbains métropolitains	Appui Europan	Miramas			PU	Pauline Roussaly		Non engagé. Devrait démarrer à l'automne avec visite et accompagnement en atelier.
98	Etudes de projets urbains métropolitains	Bassins Est : Appui étude urbaine et adaptation règlementaire	GPMM			PU	Benoit Nicolas		Sollicitation se concentre sur Mourepiane, foncier identifié comme propice à l'évolution suite aux études de secteur en lien avec le tramway. Appui en particulier sur le volet cartographique. Préparation au lancement d'études. Budget-temps à possiblement revoir à la hausse.
99	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes Bassins ouest : étude urbaine et de programmation pour le site de Fossette	GPMM			PU	Benoit Nicolas		Participation aux GT avec Etat et Département, réalisation de schémas pour des scénarios de desserte. Note d'analyse du règlement du PLUi actuel pour servir de discussions aux discussions sur le prochain PLUI. Possible relance en septembre.
100	Etudes de projets urbains métropolitains	Etudes de capacité ciblées dans des opérations d'aménagement en cours de réalisation	AMP		F53	PU	Benoit Remords		Etude en cours au Mazet
101	*Etudes de projets urbains métropolitains*	*Accompagnement à la labellisation d'opérations*	AMP	CO	F54	PU	Pauline Roussaly		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains
102	Etudes de projets urbains PAE	PAE études urbaines : accompagnement et suivi	AMP		F14	PU	Laurent Carluccio		Réunions régulières dans l'année. Point prévu en septembre pour déterminer les études à engager au 2nd semestre.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
103	Etudes de projets urbains PAE	PAE études urbaines : Plan guide Aubagne	AMP			MOB	Christophe Trinquier		Finalisation des travaux engagés en 2025. Pas de poursuite.
104	Etudes de projets urbains PAE	PAE études urbaines : Roquevaire - densification	AMP		F14	PU	Benoit Remords		Proposition de réorienter vers une étude autour du Val'tram. A confirmer à la rentrée par la Métropole
105	Etudes de projets urbains PAE	PAE études urbaines : Note ZAE Pujol	AMP		F14	PU	Benoit Remords		Un atelier reste à conduire sur la thématique. Synthèse de l'atelier est le dernier élément à produire. Préfigure des travaux 2027 élargis avec EPF, SPL, promoteurs etc dans le cadre de la révision du PLUi MP
107	Etudes de projets urbains PAE	PAE études urbaines : La Bouilladisse	AMP			PLA	Loic Proux		Non engagé
108	Marseille / Mutation urbaine	Carte de récollement des études urbaines marseillaises	VDM			PLA	Elise Fargetton		Lien à faire avec les travaux sur la vision stratégique PLUI. Envoi prévu avant la fermeture de l'agence à l'été
109	Marseille / Mutation urbaine	Pilotage-Coordination études urbaines mutualisées				PU/PLA	Elise Fargetton Lucie Rabbat		Animation de la démarche et coordination au fil de l'année. RAS.
110	Marseille / Mutation urbaine	Méthode et identification des secteurs prioritaires	AMP		F11	PU/PLA	Elise Fargetton Lucie Rabbat		Terminé.
111	Marseille / Mutation urbaine	Etude urbaine : Blancarde	AMP		F11	PLA	Elise Fargetton		Restitution d'étape fin juillet. Ville de Marseille associée. Restitution sur un secteur élargi qui tenait compte de la vallée économique Parette/Blancarde/Huveaune. Sera ensuite resserré autour du secteur délimité pour faire ressortir les enjeux principaux et les sites propices à l'approfondissement pour une étude d'évolution des tissus.
111	Marseille / Mutation urbaine	Ateliers Romain Rolland	AMP		F11	PU	Benoit Remords		Atelier le 16/07. La synthèse permettra d'analyser la production de ces dernières années pour se poser la question du devenir de cet axe.
112	Marseille / Mutation urbaine	Evolution des tissus : Saint Antoine	AMP		F11	PU	Lucie Rabbat		Terminé
113	Marseille / Mutation urbaine	Evolution des tissus métropolitaine : Chateauneuf les martigues	AMP		F11	PU	Pauline Roussaly		Terminé.
114	Marseille / Mutation urbaine	Evolution des tissus métropolitaine : autres sites	AMP		F11	PU	Pauline Roussaly		Non engagé
115	Marseille / Mutation urbaine	Etude urbaine Saint-Jérôme	AMP / VDM / AMU		F19	PU	Lucie Rabbat		Des arbitrages attendus sur la constitution du Copil pour présentation des éléments.
116	*Marseille / Mutation urbaine*	*Densification noyaux villageois Marseille*	AMP		F31	PLA	Loïc Proux		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains
117	Marseille / Appui aux services	ATU : animation	VDM			PU	Lucie Rabbat		Renfort de l'équipe pour rattraper la suspension des ATU durant la période électorale. Reprise des séances depuis juin avec un volume important. Changement de méthode via la rédaction de note. Priorité donnée à la production de logements.
118	Marseille / Appui aux services	ATU : études	VDM			PU	Lucie Rabbat		Sollicitation ponctuelle
119	Marseille / Appui aux services	ATU ABF : animation	VDM			MOB	Christophe Trinquier		2 premières séances tenues. Définition des attentes et de l'organisation nécessaire à travailler au second semestree.
120	Marseille / Appui aux services	ATU ABF : études	VDM			MOB	Christophe Trinquier		Non engagé pour le moment
121	Appui à la stratégie économique territoriale	DAACL / SDUC	AMP	PI	F58	ECO	Laurent Couture		1er atelier SDUC en juin. Présentation synthétique ZAE Pujol. Restitution plus complète attendue de la part de la Métropole, de la CMAR et de la CCI. Autre volet de la mission sur le DAACL à préciser suite annulation réunion Métropole. Atlas des zones du DAACL sur le CT1 attendu mais budget-temps disponible insuffisant pour répondre aux attentes, à ajuster avec la Métropole.
122	Appui à la stratégie économique territoriale	Renouvellement des ZAE en entrées de ville et transformation des zones commerciales (La Valentine)	AMP	CO	F59	ECO	Jean-Baptiste Bruno		Pas de réponse aux relances. Participation au 1er atelier sur le cœur commercial de La Valentine. Atelier environnement reporté. Reprise prévue à l'automne sur le commerce et les logements, notamment sur la question de la mixité.
123	Appui à la stratégie économique territoriale	Monitoring de l'emploi métropolitain / Monitoring développement économique métropolitain (chiffres-clés)	AMP	X	F57	ECO	Aurélie Thomas		MAJ du tableau monitoring en cours avec les nouvelles données INSEE. Outil de MAJ automatique pas tout à fait abouti, difficultés techniques en cours d'étude. Prochaine étape : document de positionnement de la Métropole sur les filières. Des ateliers seront prévus au second semestre. Au vu des attentes, risque de dépassement du budget-temps

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
124	Appui à la stratégie économique territoriale	Etat des lieux et dynamiques de l'immobilier d'entreprise métropolitain	AMP	CO	F60	ECO	Laurent Couture		Atelier immo d'entreprise le 08/07 pour arbitrer sur la méthodologie et consolider les chiffres sur l'estimation des stock et flux en 2027. Echanges méthodologiques avec l'Aupa
125	Indicateurs économiques	Indicateurs tableau de bord économie + suivi des emplois et établissements	EPAEM			ECO	Aurélie Thomas		2 fiches emplois et établissements réalisés pour envoi en juillet. Fiche ESS reste à finaliser. Fiche recrutement impossible à réaliser en raison d'un problème technique de l'URSSAF.
126	Indicateurs économiques	Actualisation de l'étude sur l'emploi public	EPAEM			ECO	A préciser Laurent Couture		A engager d'ici la fin de l'année, réunion à organiser en septembre pour préparer le lancement.
127	Etudes sectorielles et filières	Etude filière services à la personne	CD13			ECO	Aurélie Thomas		Entretiens réalisés et synthèse transmise au Département. Présentation en cours de préparation. Point en septembre avec le service des aides à domicile pour préciser l'atterrissage de ces 3 années de travail avec approche quantitative et qualitative.
128	Etudes sectorielles et filières	Offre immobilière pour le secteur de la filière santé	AMP		F63	ECO	Sébastien Lefrang		Ancré la démarche 2025 sur le territoire. Rencontre avec les acteurs + questionnaire à relancer. Changement de pilote côté AMP. Atelier s'est tenu et s'est bien passé. Possible orga d'un évènement en 2027 mais reste à confirmer selon les budgets. Croisement à faire pour discussions à la rentrée avec l'AP-HM.
129	Etudes sectorielles et filières	Cluster data center	AMP		F61	ECO	Laurent Couture		Note d'intention envoyée à la Métropole. Echanges avec l'IPR pour aider à objectiver les propositions d'implantation (attentes de la Métropole). Modèle préparé par l'Agam présenté à la Métropole le 07/07.
130	Appui à la stratégie Habitat métropolitaine	Accompagnement programmation OIN-Euroméditerranée	AMP / VDM / EPAEM		F44	HAB	Julie Bonnet		Premier rendu en mars du tableau de recensement des programmes et croisement avec les PC est en cours. Nouvelles habitudes de travail partenarial en cours de mises en place
131	Appui à la stratégie Habitat métropolitaine	Régulation des meublés touristiques	AMP	X	F28	HAB	Julie Bonnet		Terminé. Webinaire à destination des élus en septembre, à confirmer.
132	Qualité urbaine et architecturale	Enquête PC Métropole	AMP	X	F39	HAB	Jonathan Allfree Sébastien Allfree		Préparation de l'enquête 2026 en cours. Proposition d'échantillon de copropriétés enquêtées sur place dans une dizaine de communes mais budget-temps est insuffisant pour la réalisation.
133	Qualité urbaine et architecturale	Veille et observation des copropriétés (VOC) métropolitaines	AMP	PI	F41	HAB	Jonathan Allfree		Réunion en cours d'organisation avec la Métropole et les Agences pour ajuster la méthode qui est toujours en phase de test. Echantillon d'une douzaine de copropriétés testées d'ici la fin de l'année.
134	Besoins en logement	Appui à la programmation urbaine sur secteur Fos-Etang de Berre (PPA Fos-Berre) - Logements temporaires	AMP		F32	PLA	Laure Vidal		Terminé
135	Besoins en logement	Appui à la programmation urbaine sur secteur Fos-Etang de Berre (PPA Fos-Berre) - Logements pérennes	AMP		F32	PLA	Laure Vidal		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains
136	Besoins en logement	Stratégies de programmation et localisation de la production de LLS	AMP	PI	F37	HAB	Peggy Rousselot-Emard		Lancement prévu en septembre
137	Besoins en logement	Etude logement des jeunes et des saisonniers La Ciotat	Action Logement			HAB	Peggy Rousselot-Emard		Démarrage progressif par valorisation des travaux déjà réalisés. Préparation d'un questionnaire pour envoi par Action Logement aux entreprises. Restitution en novembre pour ensuite faire le point avec la commune.
138	Besoins en logement	Résidences senior LLS	AMP	X	F42	HAB	Julie Bonnet		Du travail restant à compléter sur les secteurs ANRU pour lesquels il y a des enjeux spécifiques. Ateliers et webinaire prévus à la rentrée à destination des élus. Ville de Marseille associée à la démarche.
139	Qualité d'habiter	Refonte de l'Atlas du Parc Locatif Social (PLS)	AMP	X	F40	HAB	Jonathan Allfree		Travail en cours sur la base RPLS
140	Qualité d'habiter	Etude de l'occupation des programmes en diversification	AMP	PI	F45	HAB	Peggy Rousselot-Emard		Travail en cours, pilotage Aupa
141	Qualité d'habiter	Analyse des PRU de Picon Busserine, Flamants et Malpassé	AMP		F51	HAB	Nicolas Sablier		Relancé en mars 2026 après interruption en 2025 au profit d'ANRU. Reste à réaliser la mise en page et 1 ou 2 entretiens avec les bailleurs. Finalisation en septembre.
142	Qualité d'habiter	Analyse des transactions dans les grandes copropriétés fragilisées à Marseille	VDM			HAB	Jonathan Allfree		Analyses en cours de finalisation. Travail important de nettoyage de la base de données. Aboutissement du travail engagé en 2025 qui a demandé plus de temps que prévu
143	Equipements et usagers	Prospective scolaire marseillaise	VDM			HAB	Maxime Vitalis		En 2026, stabilisation de la prospective scolaire pour intégrer retours et approfondissements sur secteurs + accompagnement et pédagogie auprès des directions et des élus. Demande actualisée au fur et à mesure de l'avancement. Prochain point le 10/07 pour définir les prochaines attentes.
144	*Equipements et usagers*	*Politique sportive métropolitaine - Diagnostic offre piscines et benchmark des politiques sportives*	AMP		F64	HAB	Maxime Vitalis		Travaux 2025 finalisé avec un livrable rendu en début d'année. Fin De la mission suite aux arbitrages métropolitain.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
145	Equipements et usagers	Schéma directeur des équipements publics de proximité à Marseille	VDM			HAB	Maxime Vitalis		Travail de prospective bien avancé. Atelier collectif de partage et d'échanges réunissant les directions municipales prévu en septembre. Engagement de la 2ème phase du travail prévue au 2nd semestre pour une restitution finale en fin d'année.
146	Equipements et usagers	Etude effectifs scolaires et petite enfance Marignane	Marignane			HAB	Maxime Vitalis		Objectif d'identifier les enjeux et les points d'alerte. Données nécessaires transmises par la commune. Prochaine réunion le jeudi 09/07 pour présentation des travaux de contextualisation socio-démo avant de valider les éléments et la méthode de prospective.
147	Cohésion sociale	Appui à la connaissance des sites d'installation des gens du voyage hors aires d'accueil	AMP	PI	F43	HAB	Maxime Vitalis		Terminé, transmis à l'Aupa
148	Cohésion sociale	Etude sur le peuplement des résidences sociales du territoire avec un focus jeunes	AMP	PI	F36	HAB	Julie Bonnet		Appui technique à l'Aupa. Enquête en cours, s'ensuivra exploitation et relecture. Rendu prévu en septembre.
149	Cohésion sociale	Observatoire métropolitain de l'égalité entre les femmes et les hommes	AMP		F06	ECO	Aurélie Thomas		Travail engagé avec l'équipe projet. Six domaines prioritaires identifiés par les équipes pour agréger données genrées pour comparaison au national. Travail à l'échelle des territoires et des communes pour 2027 au regard du budget-temps. Restitution du livrable final prévu pour novembre.
150	Cohésion sociale	Observatoire des exclusions liées au logement / Préfiguration d'un observatoire du sans-abrisme (Logement d'abord)	AMP		F38	HAB	Julie Bonnet		Publication prévue d'un 8 pages de chiffres-clés en cours de mise en page. Départ sans remplacement de la pilote métropolitaine a retardé le calendrier initial.
151	Cohésion sociale	Accompagnement à l'observatoire socio-démographique de la Ville	VDM			HAB	Julie Bonnet		Non engagé
152	Schéma stratégique et appui à la stratégie environnement	Renaturation et zones préférentielles (ZPR)	AMP		F26	ENV	Agathe Miton		En cours de finalisation pour la création d'un outil SIG d'aide à la décision pour les PLUi + livret étude qui rassemble les réflexions générales , cartes et note explicative. Un peu d'accompagnement prévu en septembre pour la prise en main par les techniciens. Travail en lien avec les PLUis, notamment IOP.
153	Schéma stratégique et appui à la stratégie environnement	PCAEM 2 - Révision du Plan Climat	AMP	X	F75	ENV	Damien Rouquier		Charte graphique et plan de communication validés par la Métropole. De nombreux partenaires associés aux travaux qui permet de croiser les thématiques. Cette année, travail orienté sur le diagnostic, en complémentarité avec Atmo sur les GES. Pilotage du projet via des Cotech organisés tous les 15j avec les équipes resserrées.
154	Schéma stratégique et appui à la stratégie environnement	Accompagnement au Plan arbres	VDM			ENV	Damien Rouquier		Stratégie de végétalisation de la Ville avec un objectif de chiffrage pour passer au stade pré-opérationnel. En attente de validation pour engager.
155	*Espaces naturels, agricoles et biodiversité*	*Biodiversité : Étude « 30x30 »*	VDM			ENV	Alizée Bertetto		Non engagé. Suppression suite arbitrage de la Ville.
156	Espaces naturels, agricoles et biodiversité	Assistance à la création d'une offre de compensation écologique	AMP		F65	ENV	Agathe Miton		Volet 3 de la fiche réorienté en faveur d'un approfondissement du travail sur les BDD et la sélection de sites. Quelques difficultés à obtenir toutes les infos SIG.
157	Espaces naturels, agricoles et biodiversité	Charte des manifestations sportives Etoile - Garlaban	AMP		F69	ENV	Hervé Theddy		Terminé, transmission du diagnostic actualisé et d'une fiche-action type à la Métropole comme prévu. Transmission des projets SIG effectuée.
158	Eau & Littoral	Actualisation des périmètres agricoles irrigués et irrigables - Demande SVP	AMP		FXX	ENV	Alizée Bertetto		Demande requalifiée en SVP en l'absence de fiche. Travail réparti avec le SOG métropolitain. Nouveaux résultats a nécessité de reprendre beaucoup plus de travail que prévu. Dernière livraison le 01/07/2026. Terminé.
159	Eau & Littoral	Appui au Contrat de baie métropolitain	AMP		F72	ENV	Agathe Miton		Mise en forme du plan d'actions en avril. Demande de reprise de toutes les fiches suite à la demande de la Métropole non prévue. A nécessité de reprendre 200 actions avec leur méta-données a fait dépasser le budget-temps initialement prévu.
160	Eau & Littoral	Contrat de milieu nord-bassin versant de l'Etang de Berre	AMP Agence de l'eau?		F73	ENV	Agathe Miton		V1 livrée en 2026. Retours en cours d'intégration. Des échanges à prévoir encore avec EPAGE Menelik notamment. Dépassement du budget-temps attendu suite à l'absence de financement de l'Agence de l'eau initialement pressenti.
161	Eau & Littoral	Mobilisation des communes littorales et autres partenaires	AMP Agence de l'eau?		F74	ENV	Agathe Miton		Non engagé, en attente
162	Eau & Littoral	GEMAPI Appui technique des services aux outils réglementaires	AMP	X	F71	ENV	Agathe Miton		Travail sur la désimprméabilisation transmis. Plaquette sur la désimperméabilisation et le ruissellement est en cours. Cette dernière est livrée mais des modifications pourraient arrivées de la part de la Métropole suite au partage avec les élus. En attente de retour de la Métropole.
163	Eau & Littoral	Etude sur la renaturation de l'embouchure de l'Huveaune (Pugette-mer)	Epage Huca			ENV	Agathe Miton		Objectif de synthétiser les éléments pour en faire une note d'enjeu pour construire un projet commun avce les partenaires. Première version livrée. Des compléments à faire. Prochain point prévu en septembre pour présenter la version 2.
164	Eau & Littoral	Outil règlementaire ressource-eau	Epage Huca			PLA	Loic Proux		Non engagé
165	Eau & Littoral	SAV foncier et urbanisme réglementaire	Epage Huca			PLA	Loic Proux		Non engagé

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
166	Eau & Littoral	Plan d'actions pour le littoral marseillais	VDM			ENV	A préciser		Non engagé. En attente de validation de la ville de Marseille pour engagement de la mission.
167	Transition climatique	Réduction des ilots de chaleur urbain (ICU)	AMP	CO	F55	PU	Lucie Rabbat		Site initialement pressenti annulé. Nouveaux sites en cours d'identification. A engager à l'automne.
168	Transition climatique	Vulnérabilité de Marseille à la surchauffe urbaine et risques naturels majeurs	VDM			ENV	Damien Rouquier		Livraison des données restantes prévues en juillet 2026. Poursuite de l'accompagnement à la ville e Marseille et lien avec le PCAEM. Prochain copil le 09/07
169	*Transition climatique*	*Co-plan Heat : Intégration urbaine et architecturale des solutions d'adaptation à la surchauffe*	VDM			PU	Céline Cuvillier		Mission à confirmer dans le cadre des arbitrages Ville de Marseille. Mission inscrite dans un calendrier non-modifiable.
170	Transition climatique	Mise en place et animation réseau UFS	DREAL			GdT/Eco	Nathalie Bruant Sébastien Lefrang		Evenement de lancement régional organisé à Aix le 25/06. Publication et valorisation des travaux en cours. Feuille de route 2027 à préciser et valider avec les partenaires pour 2027
171	*Transition climatique*	*Outil numérique 13 Enjeux*	CD13			PLA	Nicolas Chatelain		Suspendu suite aux arbitrages budgétaires du Département
172	Transition climatique	Appui à la COP départementale	Sgar			PLA	A préciser		Non engagé
173	Mobilité métropolitaine	Animation et suivi des PLM	AMP	CO		MOB	Vincent Tinet		Suivi et accompagnement de la démarche
174	Mobilité métropolitaine	PLM Aubagne	AMP		F76	MOB	Noah Dias		Suspendu par la Métropole depuis les élections municipales.
175	Mobilité métropolitaine	PLM Marseille Nord	AMP		F76	MOB	Alexandre Staub		Non engagé
176	Mobilité métropolitaine	PLM Cote Bleue	AMP		F76	MOB	Noah Dias		Travail de terrain terminé. Rencontre élus et techniciens faite. Diagnostic devait initialement se terminer à l'été mais des demandes complémentaires ont été faites par la Métropole. Ateliers prévus à la rentrée pour finaliser le travail.
177	Mobilité métropolitaine	PLM Martigues	AMP		F76	MOB	Noah Dias		Non engagé
178	Mobilité métropolitaine	Schéma directeur IRVE	AMP		F78	MOB	Alexandre Staub		Publication en cours de préparation, prévue à l'automne. En attente des données GIREV pour maj des indicateurs attendue par la Métropole.
179	Mobilité métropolitaine	Observatoire de la mobilité métropolitaine	AMP	X	F77	MOB	Vincent Tinet		Travail d'accompagnement des services métropolitains au fil de l'année et appuis ponctuels.
180	Mobilité métropolitaine	Indicateurs des réseaux de transports en commun	AMP		F77	MOB	Vincent Tinet		Mission engagée en février pour créer et compléter les indicateurs métropolitains existants
181	Articuler mobilité et urbanisme	Apaisement du trafic sur le littoral sud	VDM			MOB	Alexandre Staub		Premières réunions organisées,une organisation des travaux revue en raison des arbitrages budétaires. Approfondisssement du diagnostic de 2025prévu et préparation d'un plan d'actions 2027. Engagement de la production prévue au 2nd semestre.
182	Articuler mobilité et urbanisme	Du manifeste au référentiel des espaces publics de la Ville	AMP / VDM			MOB	Alexandre Staub		Ateliers reportés en septembre en attendant la validation pour engagement de la part de la ville de Marseille. Ces ateliers permettront de nourrir et finaliser les outils prévus.
183	*Articuler mobilité et urbanisme*	*Valorisation des zones calmes*	AMP		F70	ENV	Damien Rouquier		Non engagé. Suppression suite aux arbitrages métropolitains
184	Articuler mobilité et urbanisme	Stationnement et dépose-minute aux abords des écoles	VDM			MOB	Noah Dias		Non engagé. Suppression suite arbitrage de la Ville.
185	Modes de déplacement	Finalisation Marseillais et leur voiture	VDM			MOB	Vincent Tinet		Non engagé.
186	Modes de déplacement	Extrémités autoroutières	AMP EPAEM		F08	MOB	Vincent Tinet Christophe Trinquier		Premier rendu à l'été et des ateliers à organiser à l'automne. Plusieurs axes de travail sur le flux autoroutier, le fonctionnement avec le centre-ville et une étude par séquence autoroutière.

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
187	Sobriété foncière et recyclage urbain	Potentiel d'intensification des ZAE : Analyse économique et étude du site des Arnavants	AMP	X	F56	ECO	Xavier Moiroux		Un travail plus important que prévu initialement dans la fiche. Budget-temps réajusté en ce sens.
188	Sobriété foncière et recyclage urbain	PAF Repérage des friches (poursuite IMéFu)	AMP	X	F33	PLA	Simon Halioua		Poursuite des travaux. RAS.
189	*Sobriété foncière et recyclage urbain*	*Industrie zéro-parking sur Fos-Berre*	Pref			?	A préciser		Pas de demande exprimée. Non engagé.
190	Sobriété foncière et recyclage urbain	Etude des phénomènes fonciers du territoire métropolitain	AMP		F34	PLA	Laure Vidal		Réorientée sur l'étude d'une résidence de tourisme à Fuveau à la demande de la Métropole.
191	Sobriété foncière et recyclage urbain	Accompagnement à l'élaboration du PPI de l'EPF-PACA	EPF			PLA	Laure Vidal		Très fort dépassement du aux demandes multiples de l'EPF. Terminé.
192	Sobriété foncière et recyclage urbain	Observatoire habitat foncier métropolitain	AMP	PI	F29	HAB	Peggy Rousselot-Emard		Pilotage Aupa. Participation de l'Agam à des réunions et appui méthodologique
193	Sobriété foncière et recyclage urbain	Suivi feuille de route sobriété foncière régionale	DREAL			PLA	Laure Vidal		Animation d'atelier avec les agences Urbasud en mai. Compte-rendu en cours de rédaction par la DREAL. Prochain Copil prévu en septembre
194	SOCLE COMMUN - Etudes exploratoires	Lab Urbain	SOCLE			ECO	Laurent Couture		Projet de publication sur le rapport entre la ville et la mer en cours de rédaction.
195	SOCLE COMMUN - Observatoires thématiques	Observatoire économique	SOCLE			ECO	Laurent Couture		Suspension du volet sur l'appui au Département en raison des mesures budgétaires.
196	SOCLE COMMUN - Observatoires thématiques	Observatoire habitat	SOCLE			HAB	Peggy Rousselot-Emard		Poursuite des missions habituelles : partage méthodologique, échanges avec les partenaires sur les données et les séminaires, webinaires ou démarches sur la data habitat
197	SOCLE COMMUN - Observatoires thématiques	Observatoire habitat : Enquete PC Ville	SOCLE			HAB	Jonathan Allfree Sébastien Fibla		Travail de vérification de terrain en cours
198	SOCLE COMMUN - Observatoires thématiques	Observatoire environnement	SOCLE			ENV	Hervé Thedy		Amélioration des données IPE (Indicateurs de Protection Environnementale) et complément au Référentiel environnement.
199	SOCLE COMMUN - Groupes de travail partenariaux	Club immobilier d'entreprises	SOCLE			ECO	Laurent Couture		Prochain club prévu pour fin novembre / début décembre pour présenter les travaux sur les stocks d'entreprise et la financiarisation de l'immobilier
200	SOCLE COMMUN - Groupes de travail internes	Base projets	SOCLE			PLA	Nicolas Chatelain		Première version à retravailler suite à des changements de méthode.
201	SOCLE COMMUN - Groupes de travail internes	Animation d'atelier de facilitation graphique et accompagnement auprès des communes	SOCLE			GRA	Laurent Patain		Formation en interne de renforcement des compétences pour les animations en communes via la facilitation graphique.
202	SOCLE COMMUN - Groupes de travail internes	Groupe de travail interne : Projection démographique	SOCLE			HAB	Peggy Rousselot-Emard		Travail méthodologique accompagné par un démographe Urbasud
203	SOCLE COMMUN - Groupes de travail internes	Analyse loi Huwart	SOCLE			PLA	Marion de Tata		Bilan; suivi et analyse des évolutions législatives. Terminé
204	SOCLE COMMUN - Outils cartographiques et numériques	Gestion des données	SOCLE			DAT	Pascal Giansily		Travail habituel sur la donnée. Nouvelle convention de données en cours de validation avec la Métropole
205	SOCLE COMMUN - Outils cartographiques et numériques	Outils numériques	SOCLE			DAT	Eric van de Vondele		Actualisation et maintenance des outils disponibles sur le site de l'Agam
206	SOCLE COMMUN - Outils cartographiques et numériques	Support données	SOCLE			DAT	Pascal Giansily		Engagé, travail permanent de l'équipe data qui alimente missions du Programme et demandes des partenaires.
207	SOCLE COMMUN - Appui aux membres	Demandes flash / SVP partenaires	SOCLE			DAT	Pascal Giansily		Travaux ponctuels suite à des sollicitations non prévues au Programme de travail partenarial initial

TABLEAU DES COULEURS

ordre PT AGAM	Chapitre Programme	Missions	Pilote partenaire	AUPA	Fiches	Pole pilote	Pilote	Couleur	Commentaires juillet 2026
208	SOCLE COMMUN - Appui aux membres	Demandes hors partenaires	SOCLE			DAT	Pascal Giansily		Pas de sollicitation à ce jour.
209	SOCLE COMMUN - Gestion Programme partenarial	Gestion du Programme partenarial	SOCLE			DIR	Carole Bringues		Mission de coordination, de suivi et d'animation du Programme de travail partenarial de l'Agence
210	SOCLE COMMUN - Animation partenariat	Réunions partenaires, interventions extérieures, CRPA, valorisation…	SOCLE			DIR	Carole Bringues		Echanges et suivi avec les partenaires.
211	SOCLE COMMUN - Instances Agence	AG CA Bureau et Comité des partenaires	SOCLE			DIR	Carole Bringues		Dernier CA organisé le 18/06. Dernier Comité technique partenarial tenu le 16/06
212	SOCLE COMMUN - Ressources documentaires	Information du public, appui interne et veille documentaire	SOCLE			DOC	Pauline Dassé		Réponse aux sollicitations du public et du milieu universitaire et de la recherche et mise à disposition du fonds documentaire de l'Agence.
213	SOCLE COMMUN - Ressources documentaires	Photothèque	SOCLE			GRA	Laurent Patain		Chantier d'actualisation, d'archivage et de référencement du fonds photographique illustrant travaux et publications engagé en 2025.
214	SOCLE COMMUN - Info numérique et docs de comm	Site Web, réseaux et outils numériques (dont PMB) et communication interne	SOCLE			COM	Laetitia Szanto		Maintenance et actualisation du site internet et communication sur différents supports (réseaux sociaux, newsletter…). Comprend également le travail sur la plateforme de documentation PMB et l'interface interne Com'Int.
215	SOCLE COMMUN - Info numérique et docs de comm	Supports de communication	SOCLE			GRA	Laurent Patain		Travail sur les documents supports et la communication institutionnelle de l'Agence (Programme de travail, Rapport d'activité...)
216	SOCLE COMMUN - Travaux mutualisés réseaux	FNAU	SOCLE			COM	Laetitia Szanto		Participation à la prochaine publication FNAU sur l'accompagnement du vieillissement dans le tissu pavillonaire à paraitre.
217	SOCLE COMMUN - Travaux mutualisés réseaux	Urbasud - Travaux en réseau	SOCLE			DIR			Préparation de réponse à l'appels à projet européen LIFE
218	SOCLE COMMUN - Publications transversales	Publications transversales	SOCLE			DIR			Trois types de publications de l'Agence : Regards, Focus et E'clair. Premier atelier de travail réalisé dans la perspective d'une publication à double timbre avec l'ESPI2R